# Plan of Operation on JICA Support Program for NTB-BSS

2011. 10. 28

| | Component | Activity | Input | Resource | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perumusan Rencana Aksi | Merumuskan Rencana Aksi untuk Mendukung NTB-BSS guna mengklarifikasi input dan kegiatan yang diperlukan untuk mendorong peternak lokal dalam budidaya ternak sapi potong. | 1-1. Kontrak dengan konsultan lokal (5 bulan) untuk mempelajari Rencana Aksi | JICA Expert | | | | |
| | | | 1-2. Dukungan guna terciptanya pelaksaan Studi yang lancar dan efektif | NTB | | | | |
| 2 | Penyusunan Organisasi Pelaksana | Menyusun Tim Program BSS, dan menugaskan Koordinator Program untuk kelancaran Pelaksanaan Dukungan Program | 2-1. Penugasan Koordinator Program | JICA Expert | | | | |
| | | | 2-2. Mengurus dan mengoperasikan Tim BSS Program | NTB/2KR | | | | |
| 3 | Pengembangan Pengelolaan Budidaya Ternak Sapi Potong | Menganalisa kasus-kasus praktek budidaya ternak sapi potong, dan mebuat DVD dengan tujuan untuk memperkenalkan cerita sukses usaha budidaya ternak sapi potong dan juga PROSAPO serta memperkenalkan kepada peternak lokal bagaimana meningkatkan kesejahteraan melalui pemeliharaan ternak sapi potong. | 3-1. Kontrak konsultan lokal untuk pembuatan DVD berisi kisah sukses usaha budidaya ternak sapi potong (3 bulan) | JICA Expert | | | | |
| | | | 3-2. Dukungan untuk kelancaran dan dan keefektifan pelaksanaan kegiatan konsultan lokal dalam studi lapang dan pembuatan DVD | NTB | | | | |
| 4 | Pengembangan Tehnik Produksi Sapi Potong | Menyebarluaskan tehnik budidaya ternak sapi potong kepada peternak lokal melalui peternak model dan TOT (Training of Trainers) dengan dukungan dari Propinsi NTB dan PROSAPO. | 4-1. Merumuskan dan mendorong Lombok Model dan Sumbawa Model untuk produksi sapi potong dan memperluas model tersebut di seluruh wilayah NTB | PROSAPO /NTB | | | | |
| | | | 4-2. Alokasi tambahan biaya lokal PROSAPO (Memperkuat modal dan Kelembagaan Kelompok Peternak) | NTB | | | | |
| | | | 4-3. Merancang dan membangun sarana pelatihan di BPTHMT Serading and BIBD Banyumulek (kapasitas : masing-masing 25 orang) | 2KR | | Preparation / Construction | | |
| | | | 4-4. Mengalokasikan tambahan budget dan staf untuk mengoperasikan fasilitas training di kedua balai | NTB | | | | |
| 5 | Penyediaan Alat-alat untuk Produksi Ternak Sapi Potong | Penguatan fungsi BPTHMT Serading dan BIBD Banyumulek sebagai " Peternakan Komunal" untuk meningkatkan kemampuan penyediaan sarana produksi ternak sapi potong (sapi bibit, pejantan, semen beku, benih pakan hijauan, rumput kering, dll.) untuk mendukung produksi ternak sapi potong oleh peternak lokal. | 5-1. perbaikan irigasi dan padang penggembalaan untuk produksi hay dan benih pakan di BPTHMT Serading | 2KR | | Preparation / Construction | | |
| | | | 5-2. Merancang dan membangun Kandang sapi bibit dan pagar di BPTHMT Serading (kapasitas 150 ekor) | 2KR | | Preparation / Construction | | |
| | | | 5-3. Pengembangan peralatan dan sapi pejantan untuk produksi semen beku di BIBD Banyumulek | 2KR | | Preparation / Purchase | | |
| | | | 5-4. Mendatangkan Short-term expert di bidang manajemen (2 bulan x 2 kali) | PROSAPO | | | | |
| | | | 5-5.Memasukkan sapi bibit (50 ekorx 3 tahun) ke BPTHMT Serading | NTB/2KR | | | | |
| | | | 5-6. Penugasan staf tambahan dan budget untuk pengoperasian dua balai . | NTB/2KR | | | | |
| 6 | Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Daging | Uji komparatif penggemukan Sapi Bali dan mengolah daging sapi yang memiliki nilai tambah yang tinggi di Pabrik Pengolahan Daging di Mataram Percobaan pendistribusion daging sapi Bali ke para turis, dll, di hotel dan bandar udara di Bali dan Lombok | 6-1. Penugasan JICA short-term Expert (Penggemukan, Pemotongan, Pengolahan daging sapi : masing-masing 1 bulan) | PROSAPO | | | Fatte Slaughtering and Processing | |
| | | | 6-2. Melaksanakan uji komparatif pengemukan sapi potong dengan pakan rumput dan pakan biji-bijian serta meningkatkan penggemukan sapi di seluruh wilayah NTB | 2KR/NTB | | | | |
| | | | 6-3. Kontrak konsultan lokal untuk studi pemasaran daging sapi (3 bulan) | JICA Expert | | | | |
| | | | 6-4. Pelatihan pemotongan dan pengemasan daging sapi di Pabrik Pengolahan Mataram | 2KR | | | | |
| | | | 6-5. Perbaikan peralatan yang perlu di Pabrik Pengolahan Daging Mataram | NTB/2KR | | | | |
| | | | 6-5. Percobaan pemasaran Daging sapi Bali di toko-toko, hotel-hotel dan bandara. | NTB | | | | |
| | | | 6-6. Kerjasama antara RPH Banyumulek dengan pihak Swasta | NTB | | | | |
| 7 | Pengembangan Infrastruktur Skala Kecil Produksi Sapi Potong | Mendukung penyiapan lahan penggembalaan dengan kelompok peternak sapi potong di Sumbawa dengan pengelolaan partisipatif.. | 7-1. Peugasan JICA Short term expert untuk infrastruktur Peternakan | JICA | | | | |
| | | | 7-1. Pembangunan sarana penyediaan air dan pengembangan padang penggembalaan komunal | Grassroots Grant Aid | | Preparation | Implementing | |
| | | | 7-3. Follow up berupa sapi setelah infrastruktur selesai | NTB | | | | |